

546-2/2021. 1/2

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS I. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Hagyományok Háza**

székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8.  
MÁK nyilvántartási szám: 309480  
adószám: 15309484-2-41  
bankszámlaszám: MÁK 10032000-01739716-00000000  
képviselő: Kelemen László főigazgató

mint vevő (a továbbiakban: Vevő/Hagyományok Háza),

másrészről a **Snitt Studio Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 22. földszint  
adószám: 13645759-2-41  
cégjegyzékszám: 01-09-355013  
bankszámlaszám: 11600006-00000000-17308362  
képviselő: Szarka Attila ügyvezető

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),

Vevő és Eladó együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint:

### I. ELŐZMÉNYEK

1. A Felek rögzítik, hogy köztük 2021. január 26. napján közbeszerzési eljárás eredményeként adásvételei szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre az Eladó kizárólagos tulajdonában álló, az Alapszerződés 1. sz. melléklete szerinti közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírásban részletezett típusú, mennyiségű, illetve technikai paraméterekkel rendelkező nagy teljesítményű filmdigitalizáló berendezést és annak perifériáit képező berendezések, azok valamennyi eleme és professzionális tartozékai (a továbbiakban együttesen: filmdigitalizáló rendszer) adásvétele, helyszíni beépítése, összeállítása és beüzemelése tárgyában. A Hagyományok Háza az Alapszerződést 546-1/2021. iktatószámmon tartja nyilván.
2. Az Alapszerződés 3.3. pontja alapján az Eladó a filmdigitalizáló rendszert legkésőbb az Alapszerződés aláírásától számított 4 hónapon belül köteles a teljesítési helyre szállítani és a rendeltetésszerű használathoz szükséges helyszíni beépítési, kábelezési, szerelési, beüzemelési, telepítési, programozási feladatokat elvégezni, és a filmdigitalizáló rendszert a Vevő részére átadni.
3. A Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyén a filmdigitalizáló rendszer beépítéséhez szükséges előkészítő építési munkálatok Vevő általi kivitelezése során akadályozó tényezők merültek fel: az előkészítő építési munkálatokra a Vevő által megkötött kivitelezési szerződéseket a kivitelezők a COVID-19 járvánnyal összefüggő megbetegedések, illetve haláleset miatt nem tudták határidőre teljesíteni. A jelen pontban meghatározott körülmények miatt a Vevőnek nem áll módjában a filmdigitalizáló rendszer Eladó általi helyszíni beépítéséhez szükséges állapotú teljesítési helyet olyan időpontban biztosítani az Eladó részére, ami lehetővé teszi, hogy az Eladó az Alapszerződésben meghatározott eredeti teljesítési határidőre elvégezze a filmdigitalizáló rendszer helyszíni beépítését, illetve beüzemelését.
4. A Felek rögzítik, hogy az I.3. pontban meghatározott körülmények az Alapszerződés módosítását teszik szükségessé. A Felek rögzítik továbbá, hogy az Alapszerződés módosítását szükségessé tevő, az I.3. pontban meghatározott körülmények bekövetkezését a Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, az Alapszerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetve az Alapszerződés módosításának eredményeként az ellenérték nem változik. A fentiekre

tekintettel az Alapszerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.

5. Fentiekre tekintettel a Felek az Alapszerződést a jelen I. sz. szerződésmódosítással (továbbiakban: I. sz. Szerződésmódosítás) az alábbiak szerint módosítják.

## II. AZ ALAPSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„3.3. Az Eladó a filmdigitalizáló rendszert legkésőbb 2021. június 30. napjáig köteles a teljesítési helyre szállítani és a rendeltetésszerű használatához szükséges helyszíni beépítési, kábelezési, szerelési, beüzemelési, telepítési, programozási feladatokat elvégezni, és a filmdigitalizáló rendszert a Vevő részére átadni.*

*A Vevő előteljesítést elfogad.*

*A filmdigitalizáló rendszer helyszínre szállításának napját az Eladó a szállítás tervezett időpontját legalább 5 munkanappal megelőzően köteles emailen vagy egyéb írásban igazolható módon egyeztetni a Vevővel.*

*A Vevő által meghatározott személyzet oktatását és betanítását a filmdigitalizáló rendszer rendeltetésszerű használatához szükséges üzemeltetésére az Eladó a filmdigitalizáló rendszer 3.5. pont szerinti próbaüzeme alatt, köteles a Vevővel egyeztetett időbeli ütemezés szerint megvalósítani.”*

## III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen I. sz. Szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
2. A jelen Szerződésmódosítás az Alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes. Az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és alkalmazandók.
3. A jelen Szerződésmódosítás értelmezése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, valamint a szerződés tárgya szerinti egyéb szakmai-ágazati jogszabályok rendelkezései irányadók.
4. Felek a jelen megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.


Budapest, 2021. ....2021. MÁJ. ....7;.....

  
Kelemen László  
főigazgató  
Hagyományok Háza  


Budapest, 2021. ....  
.....

  
SNITT STUDIO  
Szarka Attila  
ügyvezető  
1024 Budapest,  
Ady Endre utca 22.  
Adószám: 13645759-2-41  
Számlaszám: 01-09-355013  
Snitt Studio Informatikai Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénzügyi ellenjegyző:

  
Nagy Erzsébet Ibolya  
gazdasági igazgató

Budapest, 2021. ....2021. MÁJ. ....7;.....

  
2